

Relatório de Sprint - Projeto BioFusion (Semana Atual)

1. Objetivo Principal do Projeto

O objetivo do projeto BioFusion é o desenvolvimento de uma versão demo de um jogo de combate por turnos em um ambiente 2D. O foco desta versão inicial é proporcionar uma experiência funcional básica, permitindo ao jogador a exploração inicial do mapa (movimentação), o engajamento em batalhas contra inimigos e a validação do sistema de combate básico. A demo serve como um protótipo crucial para testar e refinar as mecânicas principais de gameplay e o estilo visual 2D pixel art, garantindo que a base do jogo seja sólida para o desenvolvimento futuro.

2. Papel dos Integrantes

Integrante	Papel Principal	Foco na Sprint
Erick	Product Owner (PO)	Sistema/Interface e Polimento (Garantia de qualidade da experiência do usuário).
Gabriel Rossi	Scrum Master (SM)	Personagens/Animação e Polimento (Gestão de processos e qualidade visual).
Arthur	Desenvolvedor	Personagem/Animação e Mecânicas (Foco na fluidez da movimentação e integração visual).
Vitor	Desenvolvedor	Pesquisa, Assets e Mecânicas (Apoio na aquisição de recursos e solução de problemas técnicos).
Ryan	Desenvolvedor	Diagramas, Assets e Polimento (Foco na consistência do estilo visual e documentação).
Lucas	Desenvolvedor	Sistema/Interface e Mecânicas (Foco na

		arquitetura do sistema de batalha e UI).
--	--	--

3. Backlog da Sprint Selecionada (Meta da Sprint)

Meta da Sprint: Garantir que o jogador consiga andar livremente pelo mapa, encontrar um inimigo no ambiente de exploração, iniciar uma batalha por meio da colisão e realizar ataques básicos até que um dos BioMons seja derrotado. Além da funcionalidade, o visual básico do personagem, do BioMon e do mapa também deve estar implementado para criar uma experiência coesa.

ID	Item do Backlog (Contextualização)	Responsável	Status na Retrospectiva
RF04	Movimentar Personagem: Implementar movimentação 2D (4 direções) e integração das animações de caminhada e parada. Este é o pilar da exploração.	Arthur	Concluído (Houve integração de animações e input do jogador).
RF05	Iniciar Batalha: Implementar a transição da cena de exploração para a cena de combate ao colidir com um inimigo. A fluidez da transição é crítica.	Lucas	Concluído (Base para o fluxo de batalha e gerenciamento de estados de cena).
RF06	Gerenciar Batalha por Turnos (Básico): Implementação do sistema de turnos, seleção de ataque básico, cálculo de dano e atualização da UI de HP. Este é o módulo central da demo.	Erick	Concluído (Base do combate funcional e exibição de dados básicos de HP).

RNF01	Estilo Visual (Aplicação): Garantir que o visual básico do personagem, BioMon e mapa siga o estilo 2D pixel art. A coerência visual estabelece a identidade do projeto.	Ryan	Parcialmente Concluído (Assets prontos para integração, mas a aplicação em todas as cenas requer polimento).
RNF03	Criação de Menus UI (Inicial e Créditos): Desenvolver e integrar a interface gráfica do Menu Principal, que deve ser a tela de entrada do jogo, e o Menu de Créditos, para listagem dos integrantes e agradecimentos.	Rossi	Concluído (Botões funcionais e textos e imagens definidos com base no tema do jogo).

4. Retrospectiva da Sprint (Lições Aprendidas)

A Retrospectiva desta Sprint revelou grandes contrastes entre o progresso técnico do sistema central e os desafios inerentes à colaboração e ao conhecimento compartilhado da ferramenta. Observamos um avanço significativo nas funcionalidades de núcleo, mas gargalos na comunicação e na distribuição de conhecimento.

O que Funcionou Bem

- **Entregas de Módulos Críticos e Qualidade Técnica:** O desenvolvimento e a integração do sistema de batalha *core* foram um grande sucesso. Os ajustes de Programação Orientada a Objetos (POO) garantiram que o código fosse limpo, sustentável e fácil de expandir, consolidando a base técnica para Sprints futuras.
- **Otimização e Foco:** A capacidade da equipe de ser ágil, simplificando ou eliminando tarefas secundárias (o que em Scrum é chamado de *scope reduction*), permitiu que o foco fosse mantido estritamente na Meta da Sprint, garantindo que o núcleo da *gameplay* fosse entregue.

O que Não Funcionou

- **Comunicação Proativa e Gerenciamento de Impedimentos:** Houve uma falha sistêmica na comunicação imediata de impedimentos ou dificuldades técnicas. Essa omissão levou a atrasos não antecipados e gerou a percepção equivocada

de "falta de interesse" por parte de alguns membros, comprometendo a transparência.

- **Curva de Aprendizado da Engine e Débito Técnico:** O desconhecimento da Unity e, crucialmente, o desconhecimento do código pré-existente por parte de alguns desenvolvedores criaram uma barreira significativa. Isso forçou a pesquisa excessiva e impediu a conclusão eficiente de tarefas atribuídas.
- **Distribuição Desigual da Carga de Trabalho:** A percepção de que a divisão das tarefas não foi justa resultou em uma sobrecarga insustentável para alguns e na necessidade de um microgerenciamento ou "cobrança constante" por parte de outros, afetando negativamente o moral e o equilíbrio do time.

Oportunidades de Melhoria

As seguintes ações serão priorizadas e implementadas rigorosamente na próxima Sprint para otimizar o fluxo de trabalho e o desempenho da equipe:

1. **Melhorar a Interação e o Compartilhamento de Conhecimento da Engine:**
 - **Ação:** Designar sessões de *knowledge sharing* (compartilhamento de conhecimento) ou *pair programming* (programação em dupla) semanais, focadas especificamente em resolver dúvidas e nivelar o conhecimento da Unity. Isso visa desmistificar a engine e as estruturas de código existentes, reduzindo a dificuldade sentida nas tarefas de Pesquisa e Integração de Módulos.
2. **Aprimorar o Ritual de Comunicação e Transparência (Daily Scrum):**
 - **Ação:** Reforçar a importância e o foco do Daily Scrum de 15 minutos. O terceiro ponto da reunião não será apenas "quais são os impedimentos", mas sim a identificação proativa de riscos ou potenciais bloqueios. O Scrum Master garantirá que todos os membros reportem status e impedimentos com clareza, focando na solução em vez da culpa.
3. **Gestão de Prazos e Substituição da Cobrança:**
 - **Ação:** Substituir a "cobrança constante" por uma estrutura de prazo de entrega claro e não negociável para o final da Sprint. A nova regra será: o desenvolvedor deve comunicar o impedimento imediatamente ao Scrum Master, no máximo em 4 horas, se o prazo estiver em risco. O foco muda de vigilância para apoio na remoção de impedimentos.
4. **Revisão da Distribuição de Trabalho e Equidade:**
 - **Ação:** O Scrum Master revisará a divisão de tarefas da próxima Sprint, garantindo que a carga de trabalho seja não apenas mais equitativa, mas também alocada de forma estratégica para equilibrar afinidades técnicas e a necessidade de desenvolvimento de novas habilidades (ex. pareamento entre experientes e novatos).