

Relatório de Retrospectiva - Scrum Master

Equipe: Arthur Chotolli, Erick A. Carrilho, Lucas Mateus, Ryan Ramos, Vitor Ravel e Gabriel Rossi

Curso: Engenharia de Software | **Disciplina:** Programação Orientada a Objetos

1 Análise da Retrospectiva

1.1 ✓ O que Funcionou Bem (Manter)

A equipe demonstrou forte capacidade de colaboração e evolução técnica ao longo das Sprints. Os pontos de sucesso que devem ser replicados e reforçados incluem:

- **União de Ideias e Sinergia:** Houve uma união produtiva de ideias, o que contribuiu diretamente para a criatividade e o avanço do projeto.
- **Construção de Conhecimento:** O conhecimento foi sendo construído ativamente ao longo do processo, superando dificuldades iniciais e fortalecendo a base técnica individual e coletiva.

1.2 ☹ O que Não Funcionou (Parar)

Os desafios enfrentados se concentraram principalmente em comunicação, gestão de carga de trabalho e barreiras técnicas, impactando a performance coletiva:

- **Comunicação Insuficiente:**
 - **Falha na Transparência:** Falta de comunicação sobre dificuldades técnicas e, crucialmente, o não informe sobre tarefas não entregues.
 - **Desalinhamento:** Falta de alinhamento claro sobre o escopo e o histórico de trabalho já realizado.
- **Desequilíbrio na Divisão do Trabalho:**
 - **Desgaste na Gestão:** A necessidade de **cobrança frequente de entregas** gerou desgaste e afetou a moral da equipe.
 - **Carga Desigual:** Percepção de uma divisão de trabalho não equitativa
- **Desafios Técnicos:**
 - **Curva de Aprendizado da Unity:** A falta de conhecimento prévio da engine impactou a velocidade e a performance de alguns integrantes.
 - **Acesso ao Histórico:** Dificuldade em encontrar soluções técnicas pela falta de orientação ou registro/histórico claro do projeto

2 Plano de Ação para Melhoria Contínua

2.1 ↑ Oportunidades de Melhoria (Começar)

As ações de melhoria propostas visam mitigar os pontos fracos identificados, transformando-os em novos processos e hábitos de trabalho:

- **Foco na Comunicação e Alinhamento:**
 - **Comunicação Ativa sobre Bloqueios:** Estabelecer como regra a comunicação imediata e ativa sobre atrasos, dificuldades ou bloqueios técnicos.
 - **Checkpoints Rápidos:** Realizar reuniões rápidas e objetivas (Daily Scrum ou Checkpoints) para garantir que todos estejam alinhados sobre o progresso e os problemas.
 - **Incentivo à Ajuda:** Membros com dificuldades devem ser incentivados a buscar ajuda imediatamente, sem receio.
- **Divisão de Tarefas Justa e Transparente:**
 - **Equidade na Distribuição:** Distribuir atividades considerando afinidades, habilidades e, fundamentalmente, uma carga de trabalho equitativa.
 - **Clareza de Escopo e Prazo:** Garantir que todos saibam exatamente o que devem entregar, com prazos bem definidos e acordados.
- **Revisão da Forma de Cobrança:**
 - **Substituição da Cobrança:** Substituir cobranças frequentes e manuais por **prazos claros e acordados**, monitorados pela ferramenta (Trello/Jira).
 - **Foco no Apoio:** Exceções e emergências devem ser tratadas com o foco em **apoio e resolução de impedimento**, e não em responsabilização.
- **Apoio ao Aprendizado e Conhecimento Compartilhado:**
 - **Knowledge Sharing:** Criar pequenos guias internos ou momentos dedicados de compartilhamento sobre o uso da Unity e o código base.
 - **Pair Programming:** Incentivar pares de programação entre membros mais experientes e menos experientes para nivelamento técnico.

3 Simplificação de Processos e Bloqueios

3.1 Processos a Simplificar ou Eliminar

- **Eliminar Cobrança Manual:** Substituir a cobrança direta e manual por um acompanhamento mais eficiente e automatizado através da ferramenta de gestão (melhor uso do Trello/Jira)
- **Evitar Retrabalho:** Simplificação de tarefas que já estão funcionando bem, evitando retrabalho desnecessário.
- **Foco na Objetividade:** Preferir reuniões objetivas e frequentes (checkpoints) em detrimento de longas reuniões ocasionais.

Nota: Os integrantes reconhecem o esforço de simplificação já existente, mas sugerem maior agilidade na tomada de decisões e na divisão inicial de tarefas.

3.2 Bloqueios e Desafios Não Resolvidos

A eficácia na resolução de bloqueios foi comprometida pela comunicação. Os desafios mais urgentes incluem:

- **Barreira da Unity:** A dificuldade com a engine persiste e requer uma abordagem estruturada de aprendizado (como o plano de ação sugerido).
- **Acesso à Informação Prévia:** A falta de acesso e de documentação sobre o histórico do projeto bloqueou o progresso, destacando a necessidade urgente de um repositório centralizado de conhecimento.
- **Comunicação de Falha:** A falha em compartilhar bloqueios a tempo impediu que o Scrum Master e a equipe pudessem agir para resolver os problemas de forma eficaz.

Conclusão do Relatório

A Sprint demonstrou que a equipe possui uma boa base de colaboração e uma capacidade técnica crescente, evidenciada pelos importantes avanços no sistema de batalha. Contudo, os principais desafios — **comunicação insuficiente, falta de alinhamento e carga desigual de tarefas** — atuaram como grandes impedimentos. As melhorias sugeridas na comunicação proativa, na divisão justa de responsabilidades e na criação de um ambiente de apoio ao aprendizado são cruciais para a próxima fase. O foco agora será em estruturar os **processos de transparência** para que a equipe possa capitalizar sua força técnica sem o desgaste da cobrança constante.